
Projekt 4.02.03-0223
Elektroonikaromude ümbertöötlemisetehase 

rajamine (I etapp)

Urmas Maivel

ohtlik.urmas@mail.ee

56646013, 5120434



Projekt 4.02.03-0223

WEEE direktiiv 2002/96 EC

Jäätmeseadus 2004
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EE jäätmete kogumine 4 kg inimese kohta

EE jäätmete taaskasutamine ca 75%
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Esimene etapp 25 MEEK

Teine etapp 80 MEEK
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Partnerid:

Eesti Info- ja Telekommunikatsiooni Liit

Innopolis konsultatsioonid AS



Projekt 4.02.03-0223

ERDF taotlus   30.08.2005

KIK otsus 28.12.2005
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Rahastamine  

SEB Ühisliising
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• Proventia OY laserlõike liin

• Hoone renoveerimine

• Tõstukid

• Kaalud

• Granulaator

• Kompressor

• Plastiku tester
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Projekti pikendamine

Pikendamise taotlus 06.03.2006

SA KIK 14.03.2006

Esialgne lõpp 01.08.2006

Tegelik lõpp 01.11.2006
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Eelarve muutus  2 korda

Pakkumistel kujunesid hinnad tegelikust 
odavamaks.

Ehitushindade kallinemine.
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Kontrollimine

11.09.2006
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Aruandlus

• Seirearuanne 20.06.2006

• Lõpparuanne 11.2006
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Probleemid


